

2021年嘉峪关市老旧小区健身器材改造 提升项目绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	2021年嘉峪关市老旧小区健身器材改造提升项目绩效评价		
	评价年度	2021年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃智合诚财税咨询有限公司
	评价对象名称	嘉峪关市体育局		
实施目的	为进一步发展嘉峪关市全民健身事业，广泛开展全民健身运动，提高市民的身体素质和健康水平，以创建全国全民运动健身模范城市为目标，发挥全民健身在促进健康幸福生活和城市建设方面的独特优势，推动体育运动蓬勃发展。			
资金情况（万元）	预算安排资金	80.00	实际到位资金	80.00
	其中：中央财政	80.00	其中：中央财政	80.00
	省级财政	0	省级财政	0
	市级财政	0	市级财政	0
	实际支出资金	80.00	结转结余资金	0.00
	预算执行率	100%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	对全市20个老旧小区健身器材进行提升改造，投入体育健身设施。通过该项目的实施，缓解嘉峪关市健身运动硬件基础设施落后，满足小区居民的日常锻炼，为社区健身中心、晨晚练点、体育组织提供必要条件，调动了广大人民群众与全面健身的热情。
--------	--

三、评价基本情况

评价范围	2021年嘉峪关市老旧小区健身器材改造提升项目的决策过程、实施过程、具体产出及效益情况。
评价依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 2. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）； 3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）； 4. 《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 5. 国家有关财政管理、财务管理制度和规定； 6. 《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的通知（嘉政办发〔2016〕142号）； 7. 嘉峪关市健身器材改造项目支出绩效目标申报表、2021年度记账凭证、明细表、余额表、相关合同以及其他财务会计、资产管理资料等； 8. 嘉峪关市健身器材改造项目2021年工作总结等相关资料； 9. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料； 10. 主管部门、嘉峪关市健身器材改造项目的其他相关资料。
绩效评价指标体系	<p>本项目绩效评价指标体系为三级指标体系，共合4个一级指标、11个二级指标、26个三级指标，指标内容源于财政部、甘肃省财政厅共性指标体系，项目相关管理制度及行业标准，经过完善的项目绩效指标，经第三方综合归纳的项目个性指标。</p> <p>权重设计与评价标准。权重设计方面，由于该项目目前还处于实施阶段，考虑该项目以后的长效机制，本项目评价遵循更加侧重项目过程与产出的原则，决策、过程、产出、效果指标之间的权重分配比例为20:30:30:20。评价标准方面，主要依据各指标类型设计定性与定量标准，并充分与项目主管单位沟通确定评价尺度。</p>

评价办法	目标管理法、因素分析法、专家评议法、询问查证法、公众评判法。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取对抽样的单位和部门及项目进行实地调研、采集相关基础数据、解读省水利厅相关文件等方式进行，数据处理采取计算分析、专家评价、现场评分、问卷调查、访谈进行分析、综合分析方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2023 年7月 10 日-9 月 8 日）。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		90.50 分	评价等级		优
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	100%	83.33%	100%	77.50%	90.50%

五、存在问题

1. 项目管理制度缺失，过程管理的规范性需加强。
2. 主管部门满意度调查问卷数量少。

六、有关对策建议

1.科学设定绩效目标。建议市体育局加强绩效目标设定的学习，在理清绩效目标与指标的基础上，理清指标归属，会同行业专家、专业机构共同研究设定符合行业特点、可衡量、可考核的绩效指标，提升绩效指标填报质量与水平。

2.注重项目管理制度建设，加强项目过程管控。建议市体育局从以下方面进行项目管理制度建设并加强管控。加强项目管理制度建设，结合市体育局相关文件要求，针对合作单位遴选、项目调整、过程管控等环节，制定明确具体办法，以保障项目顺利实施。

3.提升主管部门满意度，强化服务质量。建议市体育局定期进行满意度调查问卷的发放、回收和统计工作，将收集的主管部门意见、建议形成书面文稿，进行分析和整理，及时改进，提高工作质量，更好地为社会群众服务。

七、其他需要说明的事项

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
