

嘉峪关市教育局2022年义务教育课后延时服务项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	嘉峪关市教育局2022年义务教育课后延时服务项目绩效评价		
	评价年度	2022 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃国永会计师事务所（普通合伙）
	评价对象名称	嘉峪关市教育局		
实施目的	<p>为强化项目单位支出责任，提高财政资金使用效益，采取“财政+第三方机构”模式，对2022年义务教育课后延时服务费项目开展绩效评价，评价工作以财政配套补助资金管理为主线，从投入、过程、产出、效益等方面，衡量项目实施效果，为优化项目预算决策、改进管理、完善政策提供依据。</p>			
资金情况（万元）	预算安排资金	466.9625	实际到位资金	466.9625
	其中：中央财政		其中：中央财政	
	省级财政	20.5910	省级财政	20.5910
	市级财政	446.3715	市级财政	446.3715
	实际支出资金	466.9625	结转结余资金	466.9625
	预算执行率	100%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	通过学校自收费+财政差额补助等经费保障机制提高嘉峪关市义务教育阶段课后延时服务工作的顺利开展，提高课后延时服务工作覆盖率，高质量完成义务教育阶段“双减”政策的推行与落实工作。
--------	---

三、评价基本情况

评价范围	2022年嘉峪关市义务教育课后延时服务项目财政配套补助资金使用及管理情况。
------	---------------------------------------

<p>评价依据</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）； 4. 财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）； 5. 《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 6. 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5号）； 7. 水利改革发展“十四五”规划报告； 8. 《关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）； 9. 甘肃省财政厅 甘肃省水利厅关于印发《甘肃省水利发展资金管理实施细则》的通知（甘财农〔2020〕8号）。
<p>绩效评价指标体系</p>	<p>围绕投入、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标4个、二级指标9个、三级指标18个，投入等四个一级指标占比分别为15%、35%、35%、15%。</p>
<p>评价办法</p>	<p>综合评分法、比较法、因素分析法、成本效益分析法、专家咨询法、公众满意度。</p>
<p>数据采集及处理办法</p>	<p>信息与数据收集采取对抽样的单位和部门及项目进行实地调研、采集相关基础数据、解读教育部、省教育厅、市教育局相关文件等方式进行，数据处理采取计算分析、专家评价、现场评分、问卷调查、访谈进行分析、综合分析方法开展。</p>
<p>绩效评价工作过程</p>	<p>接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2023年7月20日-8月30日）。</p>

四、评价结论和绩效分析

综合评价 结论	评价得分		90.30分	评价等级		优
	指标	投入	过程	产出	效益	合计
绩效 分析	得分率	96.67%	90.86%	85.71%	93.33%	90.30%

五、存在问题

1. 预算不精准，执行状况差

2022年春学期财政下拨课后服务专项资金446.37万元，实际支出392.22万元，结余54.15万元。个别学校预算不精准，导致结余资金闲置，未发挥财政资金效益。如逸夫小学结余资金15.79万元，实验小学结余资金9.77万元，育才学校结余资金9.33万元等。

2. 课后服务实施方案不够完善，服务内容单一

学校课后服务方案不够完善，服务内容单一，服务质量参差不齐，难以达到预期效果。

3. 缺乏信息公开公示制度。

课后延时服务经费未按照项目管理要求，及时公示公告支出情况，对于聘请校外机构开展课后服务应进行严格的筛查，学校落实资金支出主体责任，严格审核，过程监督，确保课后服务质量。

4. 财政补助专项经费管理不足。

课后延时服务经费管理不规范，未按照项目资金管理要求开设专户，做到专款专用，账目清晰。

六、有关对策建议

1.持续加强预算管理

各学校应根据本校实际情况及往年开展课后服务收费情况，加强预算管理，制定细化可执行的实施方案。

2.完善课后延时服务实施方案，丰富服务内容。

制定详细的课后延时服务实施方案，提供丰富多彩的服务内容，为学生提供学习和发展空间。学校充分利用现有资源，通过开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，丰富学生的学习生活。有助于更好地满足学生个性化发展需求，促进学生全面健康成长。充分挖掘学校现有场地和人员，有计划地增加户外活动的项目和时间，不断拓展课后服务资源，可以招聘退休教师、具有专业特长的社会专业人员或大学生志愿者等充实课后服务的师资力量。

3.加强资金监管，严格执行公示制度，保障经费支出透明度。

4.课后服务经费按照项目管理

对于学校自收部分和财政补贴资金应专户管理，加强财务监督审核，做到专款专用，账目清晰。

七、其他需要说明的事项

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
