

嘉峪关市住建局 2022 年城市维护费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	嘉峪关市 2022 年城市维护费项目		
	评价年度	2022 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃金益通绩效评价 咨询服务有限公司
	评价对象名称	嘉峪关市住房和城乡建设局		
实施目的	随着嘉峪关市城市建设步伐加快，基础设施维护量逐渐增加，嘉峪关市住房和城乡建设局为维护公共设施用电、供水正常运作，保障路灯等正常工作，根据部门职能设立“嘉峪关市城市维护费项目”，项目费用纳入部门预算，该项目为延续性项目，重点实施内容包括支付水费、电费、人员工资、突发事件工程款等，通过实施此项目，从而提升城市形象，优化城市居住出行体验，提升城市管理和服务水平。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	1100	实际到位资金	1100
	其中：市级资金	1100	其中：市级资金	1100
	实际支出资金	1100	结余资金	0
	预算执行率	100%		

二、项目绩效目标	
年度绩效目标	根据嘉峪关市住房和城乡建设局《2022 年嘉峪关市城市维护费项目绩效目标表》，2022 年度绩效目标为：“保障嘉峪关市 2022 年度城市基础设施良好运行”。

三、评价基本情况	
评价范围	本次绩效评价对象为嘉峪关市城市维护费项目 1100 万元；评价范围为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。
评价依据	1. 绩效层面文件依据 (1)《中华人民共和国预算法》； (2)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

	<p>(3)《政府购买服务管理办法》(财政部令第 102 号);</p> <p>(4)《中华人民共和国招标投标法》(主席令第 21 号);</p> <p>(5)《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167 号);</p> <p>(6)财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10 号);</p> <p>(7)关于贯彻落实《中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于印发<嘉峪关市全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》的通知(嘉财办字〔2020〕49 号);</p> <p>2. 项目层面文件依据</p> <p>(1) 2020 年-2022 年资金下达及支付明细;</p> <p>(2) 项目实施方案或工作计划;</p> <p>(3)《项目实施资料》;</p> <p>(4) 2022 年资金支付凭证;</p> <p>(5) 招投标资料、中标通知书、施工合同;</p> <p>(6) 财务管理制度、市政公共设施管理处制度;</p> <p>(7) 维护工作、突发事件抢修等实施资料;</p> <p>(8) 其它重要佐证资料。</p>
绩效评价 指标体系	<p>2022 年嘉峪关市城市维护费项目绩效评价指标体系的设计紧密结合项目特点、文件依据、实施资料进行搭建绩效评价指标体系，一是指标设计方面，采用定量优先、定性定量相结合的方式，遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”的原则设计指标体系，重点从决策、管理、产出、效益 4 个方面对项目实施必要性、预算编制科学性、资金支付情况、资金支付合规性、维护完成情况、维护达标情况、使用寿命、满意度等多维度进行综合评价；二是权重设计方面，本次 2022 年嘉峪关市城市维护费项目指标权重的设计严格依据重要性原则，在突出实施过程、实施效果的基础上，按照产出指标、效益指标权重不低于 60%的原则进行设计（其中：决策 15 分，管理 23 分，产出 30 分，效益 32 分）；三是评分标准方面，为确保评分标准尽可能合理，2022 年嘉峪关市城市维护费项目紧密结合项目绩效目标、政策文件、项目预期效益等进行设计，按照重要性进行差异化赋分，其中：定量指标按照公式法、阶梯评分法、直接扣分法等进行设定评分标准；定性指标按照阶梯评分法和直接扣分法两种方式相结合进</p>

	行设定评分标准。
评价方法	比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法。
数据采集及处理方法	采取对 7 个项目进行实地调研、采集相关基础数据、解读相关文件资料等方式进行，数据处理采取计算分析、绩效打分、问卷调查、现场访谈、综合分析等方法开展。
绩效评价工作过程	1. 前期筹备阶段（2023 年 7 月上旬） 2. 实地调研阶段（2023 年 7 月中旬） 3. 分析整理阶段（2023 年 7 月下旬） 4. 形成成果阶段（2023 年 7 月下旬-8 月上旬）

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		88.82 分	评价等级		良
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	13.6	21.3	27	26.92	88.82
	得分率	90.67%	92.61%	90%	84.13	88.82%

五、存在问题

1. 个别项目招标周期长，影响项目实施进度
2. 个别项目后期维养欠佳，影响项目效益发挥
3. 个别项目未按合同约定实施进度付款
4. 个别项目资金支出方向不符合资金规定用途
5. 绩效目标不明确，无法反映项目的预期产出

六、相关建议

1. 夯实前期工作，确保项目顺利实施，建议嘉峪关市住房和城乡建设局在确定采购方式前，开展前期摸底工作，了解市场情况，考量供应商数量、资质、技术等，夯实采购前期工作，避免在实施过程中，因招标采购时间长，影响后期项目实施进度。

2. 定期对维修项目检查，确保项目后期维养效果及效益发挥

建议嘉峪关市住房和城乡建设局组织对维修项目成效开展抽查，对发现的问题及时组织维修，确保项目后期效益持续发挥。

3. 加强路灯维护，确保效益持续发挥

建议嘉峪关市住房和城乡建设局加强监督，市政设施管理处对预警信息及时处理和检查，强化路灯维护工作，确保项目效益持续发挥。

4. 严格按照合同约定实施进度付款

建议嘉峪关市住房和城乡建设局严格按照合同约定实施进度支付款项。

5. 严格按照资金管理办法，落实资金支出方向

建议嘉峪关市住房和城乡建设局严格按照《嘉峪关市住房和城乡建设局财务管理办法（试行）》的通知（嘉住建发〔2022〕575号），落实资金使用方向。

6. 建议广场取暖费支出从公用经费列支

广场办公楼使用单位为市政设施管理处，建议从嘉峪关市市政设施管理处公用经费列支，确保城市维护费项目资金发挥最大效益。

7. 规范填写绩效目标表，便于后期考核，建议嘉峪关市住房和城乡建设局在后期编制项目绩效目标表时，明确项目实施内容、预期产出；如：目标1：计划完成市区道路维护XX条；目标2：计划完成排水设施维护数量XXX座等；确保项目目标任务明确，条例清晰，便于后期考核使用。

七、其他需要说明的事项

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
