

嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级
项目绩效评价报告

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目		
	评价年度	2023 年	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司
	评价对象名称	嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目财政预算资金 460.3 万元		
实施目的	为解决嘉峪关市医疗废物集中处置中心未覆盖五类医疗废物全收集全处置及现有设备老旧问题，且无法满足医疗废物集中处置工作要求的现状，按照《甘肃省发展和改革委员会等三部门关于贯彻落实（医疗废物集中处置设施能力建设实施方案）的通知》（甘发改环资〔2020〕357 号）文件“每个市州至少建成 1 个符合运行要求的医疗废物集中处置设施”，结合坚决打好污染防治攻坚战重点任务对于五类医疗废物“全收集、全处置”的要求，2020 年 4 月嘉峪关市生态环境局启动嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目，旨在通过对现有医废处置设施设备升级，全面提升嘉峪关市医废处置能力。			
资金情况（万元）	预算安排资金	460.3	实际到位资金	460.3
	其中：中央资金	124	其中：中央资金	124
	省级资金	200	省级资金	200
	本级资金	136.3	本级资金	136.3

	上年结转 资金		上年结转资金	
	实际支出 资金	431.25	结余资金	29.05
	预算执行 率	93.69%		

二、项目绩效目标

年度绩效 目标	全面提升嘉峪关市医废处置能力，完成医疗废物处置中心老旧设备更换升级工作，建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置站。
------------	---

三、评价基本情况

评价范围	2020年1月1日—2024年5月17日
评价依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3. 《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 4. 《嘉峪关市预算绩效管理办法》（嘉财绩字〔2022〕1号）； 5. 《中华人民共和国政府采购法》； 6. 《中华人民共和国招标投标法》； 7. 《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》； 8. 《中央预算内投资生态文明建设专项管理暂行办法》； 9. 《关于嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目实施方案的批复》（嘉发改资环发〔2020〕7号）； 10. 《嘉峪关市市级环境保护专项资金使用管理办法》（嘉环发〔2020〕226号）

	11. 项目资料（实施方案批复、合同、验收报告等）
绩效评价 指标体系	<p>本次绩效评价根据中央专项资金及实际环保专项资金的使用与管理要求及政府采购项目的重点要求来确定评价方向，结合嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目涉及政府采购且已实施完成的特点，主要将实施计划及完成情况（包括设备购买情况及资金预算与支出情况）进行对比分析。</p> <p>指标体系全面反映项目决策、项目过程管理、产出和效益，优先选取代表性指标，且指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得。指标权重根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件第十四条：“财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重效益”的要求，将决策、过程、产出、效益等4个一级指标细化为13个二级指标，同步确定24个三级指标，指标权重的分配自上而下按指标层次分步确定为决策13分，过程24分，产出33分，效益30分。</p>
评价方法	<p>本次绩效评价使用以下4种具体的评价方法，比较法：通过对嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目的计划目标与实际实施效果进行比较分析，并在此基础上运用定量与定性分析相结合的方法，综合分析绩效目标实现程度。询问查证法：通过查阅相关文件政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，在实地调研中以现场访谈的方式掌握项目具体情况，对采集的数据做细致的分析和统计。因素分析法：通过现场核查，从项目决策、过程、产出和效益四个因素入手总结分析嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目立项程序规范性、资金使用合规性、实施内容完整性及实施效果显著性，发现项目实施过程中影响其绩效目标实现、实施效果的内外</p>

	部因素，找出影响资金使用及支付合规性等方面的问题因素，按权重对标各指标分值进行评价，进而得出最终评价结论。公众评判法：评价组采用“电子问卷”的方式对嘉峪关市医疗废物集中处置中心及嘉峪关市各个医疗机构开展问卷调查，全面了解嘉峪关市医疗废物集中处置中心设备升级项目整体情况，挖掘影响项目绩效的原因。
数据采集及处理方法	在数据收集过程中，需要遵循准确、详尽以及客观的原则，确保数据来源的可靠性与真实性。项目评价组根据评价对象及需求，收集数据的主要方法包括：1. 政策、文献研究法、2. 基础数据采集法 3. 实地调研、4. 问卷调查。
绩效评价工作过程	一是我司召开项目分析会，成立项目评价组，并对评价组成员进行项目培训、明确分工，由公司内部评审小组，对项目指标体系进行评审，并梳理分析整个项目评价思路；二是赴嘉峪关市医疗废物集中处置中心开展项目实地调研工作，对该项目的资金使用情况和实施情况进行核查，并就有关问题向项目负责人进行现场询问。三是评价组对调研阶段收集到的项目资料按照指标体系进行分类归档，并对项目产出、效益有关数据进行统计分析，逐项计算出各指标的完成情况与得分；四是撰写完成项目绩效评价样稿并进行质控，根据质控反馈意见对报告进行修改完善，最终形成报告初稿。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		88.55 分	评价等级		良
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	11	23.25	25.5	28.8	88.05
	得分率	84.62%	96.88%	77.27%	96%	88.05%

五、存在问题

- （一）个别大型设备停止运行，效益发挥不足
 - （二）设备购置及验收工作不及时
 - （三）项目个别实施内容与方案批复内容不符
-

六、相关建议

- （一）积极应对，保障资金效益充分发挥
 - （二）推进项目进展并及时验收
 - （三）加强项目监管
-

七、其他需要说明的事项

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
